start of project	employees	days	Week 1							Week 2							Week 3							Week 4						
11.11.2019			m	t	w	t	f	sa	su	m	t	w	t	f	sa	su	m	t	w	t	f	sa	su	m	t	w	t	f	sa	su
development start																														
design	Preben,mari	2																												
example to client	christian	1																												
client meeting	everyone	1																												
HTML																														
navigation	garrett.jostein	1																												
header/body	christian	2																												
footer	preben	1																												
CSS mobile																														
colors and layout	mari,preben	3																												
font	jostein	1																												
images	mari	4																												
CSS																														
images	mari	3																												
font	christian	1																												
colors	preben	2																												
layout	christian																													
fixes and testing																														
bug fixes	jostein, garrett	3																												
testing	jostein, garrett	4																												
site launch																														
launch		1																												

Garrett	html developer	
mari	designer,pothographer and html dev	

preben	css and pothogapher
christian	lead developer html and css
jostein	html and css developer